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Resumen 
El presente trabajo desarrolla la problemática de sufrir un incidente 
como es el caso de un incendio durante la ejecución de un edificio 
residencial de viviendas en Xirivella. 
Dicho incendio ocurrió en una obra en la que yo participaba como jefe 
de obra.  
El incidente se produjo el domingo 17 de junio de 2007 de madrugada, 
el cual fue provocado. 
Al producirse en un momento en el que la obra se encontraba cerrada 
no se produjeron daños personales pero si materiales y evidentemente 
ocasionó retrasos en la ejecución de la obra. 
El incendio se produjo en la entreplanta de la planta baja en la zona 
habilitada para guardar herramientas manuales. La parte más afectada 
fueron los tabiques de distribución y el forjado de planta primera. 
A raiz de este desagradable incidente tome más consciencia de la 
importancia de los planes de Autoprotección. 
 Consensuado con el tutor del trabajo,aprovecho para realizar apuntes 
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Summary 
 
The present work develops the problematics of suffering an incident 
since it is the case of a fire during the execution of a residential building 
of housing in Xirivella. 
The above mentioned fire happened in a work in which I was taking 
part as chief of work. The incident took place on Sunday, the 17th of 
June, 2007 of dawn, which was provoked. 
On work was closed bodily injuries did not take place but if materials 
and evidently it caused delays in the execution of the work. 
The fire took place in the mezzanine of the ground floor in the zone 
enabled to guard manual tools. The most affected part they were the 
distribution partitions and forged of the first plant. 
Immediately after this disagreeable incident take more conscience of 
the work, I am useful to realize notes on the accomplishment and 
contents of a Plan of Self-defence. 
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Este trabajo se desarrolla en la modalidad de Proyecto Técnico de 
Construcción. 
Está basado en un incendio ocurrido en un edificio de viviendas en 
construcción en Xirivella, el domingo 17 de junio de 2007. 
A raiz de sufrir este incidente tome más en consideración la importancia 
de los Planes de Autoprotección y aprovecho el trabajo para indicar las 
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Capítulo 2. 
Desarrollo  
2.1  Ubicación de la obra 
El edificio sobre el que se desarrolla el TFG está ubicado en la calle 
Vicente Casabán Sena nº 2 de Xirivella, Valencia. 
El edificio se encontraba con la estructura terminada y realizando los 
cerramientos de fachadas y distribuciones interiores. 
El incendio se produjo en la zona de entreplanta de la planta baja sobre 
la rampa de acceso al sótano, afectando a la tabiquería de las 
particiones y al forjado del techo de la planta baja sobre el cual se 
encuentran las terrazas de las  viviendas de planta primera. 
Esta zona estaba habilitada para almacén de herramientas manuales y 
vestuarios. 
Al estar ubicado el edificio en zona residencial consolidada el ruido de 
los intrusos y el humo alerto rápidamente a los vecinos y eso ayudo a 
una rápida actuación de la policía y los bomberos consiguiendo que los 
daños ocasionados pudieran ser reparados sin excesivos problemas. 
El incendio se produjo el domingo 17 de junio de 2007 de madrugada 
por lo que la obra se encontraba cerrada y no se produjeron daños 
personales a los trabajadores. Únicamente ocasiono daños materiales y 
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retraso en la obra debido a las acciones que se tuvieron que desarrollar 
para subsanar los desperfectos. 
 
2.2. Detalles de la obra 
 












                 Figura 1. Imagen. 2011.Google Maps. 
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Los daños producidos por el incendio en el edificio afectaron a distintos 
elementos como: 
- tabiqueria de distribución, la cual estaba realizada con fabrica 
de ladrillo hueco del 7 y con fabrica de ladrillo hueco del 11. Las 
fábricas de ladrillo cerámico presentaban un abombamiento 
debido a la deformación producida por el incremento de 
temperatura en el reciento, grietas verticales, rotura horizontal 
en la parte superior en contacto con el forjado y rotura de los 
ladrillos cerámicos. En este caso se decidió su derribo y 
construir de nuevo la tabiquería una vez realizadas todas las 











                                         Figura 2. Imagen. 2007. Propia. 
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                               Figura 4. Imagen. 2007. Propia 
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- Daños al forjado de hormigón: 
 
o Se produjo la rotura y descuelgue de las bovedillas de 
hormigón. Estas fueron retiradas y posteriormente se 













                                            Figura 5. Imagen. 2007. Propia 
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o Se produjo el desprendimiento del ala inferior de las 
viguetas de hormigón armado en la zona principal del 
incendio, quedando parte del acero de la armadura a la 
vista. Después de realizar las pruebas de carga se 
decidió la limpieza de las viguetas mediante cepillado 
con cepillo de puas de acero y limpieza a presión con 
chorro de agua, tratamiento del acero con pasivador y 
reparación con mortero de reparación estructural 












                                             Figura 6. Imagen. 2007. Propia 
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Pruebas realizadas para valorar el alcance de los daños producidos por 
el incendio: 
Una vez realizado el desescombro de la zona afectada y su limpieza se 
procedio a retirar el apuntalamiento provisional realizado en la zona y 
se realizó una prueba de carga estática por empresa autorizada, Linco 
Ingenieria y Control SL, según el articulo 99.2 de la EHE,  consistente en 
la carga progresiva mediante sacos de arena y el control de la 
deformación producida mediante regles con medidores de 
deformación. 
Las pruebas de carga son recomendables en estructuras que han 
sufrido algún deterioro o que han estado sometidas a acciones que 
podrían haber afectado a su capacidad resistente, como es nuestro 
caso, el fuego. Hay que tener en cuenta que los elementos estructurales 
a ensayar deber tener más de 56 días de edad para que la resistencia 
del hormigón de la estructura haya alcanzado los valores nominales de 
proyecto. 
Durante el proceso de la prueba de carga estática se comprobó que: 
- No se habían producido fisuras que no se correspondieran con 
lo previsto en el proyecto y que pudieran comprometer la 
durabilidad y seguridad de la estructura. 
- Las flechas medidas no excedían los valores establecidos en 
proyecto como máximos compatibles con la correcta utilización 
de la estructura. 
- Las medidas experimentales determinadas en las pruebas  
(flechas, giros) no superaron las máximas calculadas en el 
proyecto de prueba de carga en más de un 15% ya que estamos 
en el caso de hormigón armado. 
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- La flecha residual después de la retirada de la carga era lo 
suficientemente pequeña como para estimar que la estructura 
presentaba un comportamiento esencialmente elástico. 
 
El procedimiento de trabajo fue: 
- Lectura inicial antes de disponer la carga de ensayo. 
- La carga total del ensayo fue la equivalente a 
0.85x(1.35G+1.5Q), siendo G la carga permanente que actua 
sobre la estructura y Q las sobrecargas previstas. 
- Las cargas de ensayo se dispusieron en cuatro etapas iguales, 
evitando impactos sobre la estructura y la formación de arcos 
de descarga en los materiales empleados para materializar la 
carga. 
- 24 horas después de colocar la carga total del ensayo, se 
realizaron las lecturas en los puntos de medida y después se 
inició la descarga registrando las lecturas hasta 24 horas 
después de haber retirado la totalidad de las cargas. 
- Se realizó un registro de las condiciones de temperatura y 
humedad durante el ensayo para las posibles medidas 
correctoras necesarias. 
- La flecha máxima obtenida era inferior a l2/20000h, siendo l las 
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                                            Figura 8. Imagen. 2007. Propia 
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                                          Figura 10. Imagen. 2007. Propia 
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Los resultados obtenidos fueron óptimos por lo que no fue necesario la 
sustitución de viguetas de hormigón y se procedió a la limpieza de las 
alas de las viguetas afectadas mediante cepillado con cepillo de puas de 
acero, limpieza a presión y reparación con mortero estructural de 
reparación de alta resistencia con propiedades tixotrópicas para evitar 
descuelgues del mortero. 
 
Las bovedillas de hormigón afectadas fueron sustituidas por 
entabacado de bardos cerámicos para el posterior revestimiento de los 
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Capítulo 3. 
Planes de Autoprotección 
3  Planes de Autoprotección 
3.1 Justificación 
Una reflexión importante que todos debemos hacernos es: 
¿Se pueden producir INCENDIOS durante la ejecución de una 
obra? 
En mi caso si, aunque tuve la suerte de ser un incendio de poca 
entidad para lo que pudiera haber ocurrido a no ser por la rápida 
actuación de los efectivos de emergencia (policía, bomberos, 
etc.). 
¿Se pueden producir ACCIDENTES o INCIDENTES durante la 
ejecución de una obra? 
Por desgracia estas situaciones se producen. Podemos ver 
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      Figura 12. Imagen. Edificio en campus universitarios de Kuwait. Prensa.2012 
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                                         Figura 13. Imagen. Consorcio Bomberos 
 








                                        Figura 14. Imagen. Cos de Bombers CPValencia 
 
 Trabajo Fin de Grado Vicente Crespo Vázquez 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
                         Estudio y seguimiento de un incendio de obra en Xirivella 23/63 
3.2 Marco legal 
 
La CONSTITUCIÓN referencia la integridad física en su articulo 15: 
Condiciona a las distintas Administraciones Públicas en el desarrollo de 
normas legales, reglamentarias y técnicas en materia de prevención y 
control de riesgos para alcanzar la autoprotección de la población a la 
que se refiere la ley 2/1985 de Protección Civil, y que dispone, del 
ámbito común a la actividad protectora de la seguridad y salud 
promulgada por la ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 
31/1995) referida de forma exclusiva a los trabajadores.  
 
La Norma Básica de Autoprotección (RD 393/2007) establece la 
obligación de elaborar, implantar y mantener operativos los planes de 
autoprotección. (No siendo de aplicación de entrada en obras) Pero si 
se convierte una buena herramienta de prevención  a adaptar en las 
obras. 
Asimismo, determina el contenido mínimo que deben incorporar estos 
planes en aquellas actividades o establecimientos que potencialmente 
pueden generar o resultar afectadas por situaciones de emergencia. 
(Obras de Construcción).  
 
Obras de construcción RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 
de construcción, apartados 4, 5, 7 y 14 de la parte A y 2 de la parte B del 
anexo IV (BOE 25-10-1997).  
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La Ley 2/1985 de 21 de enero, sobre Protección Civil, contempla los 
aspectos relativos a la autoprotección. 
Obligación del Gobierno de establecer catálogo de las actividades de 
todo orden que puedan dar origen a una situación de emergencia y la 
obligación de los titulares de los centros, establecimientos y 
dependencias o medios análogos donde se realicen dichas actividades, 
de disponer de un sistema de autoprotección, dotado con sus propios 
recursos, para acciones de prevención de riesgos, alarma, evaluación y 
socorro.  
 
Es preciso destacar la ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, 
cuyo objeto es promover la seguridad y la salud de los trabajadores 
mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades 
necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. 
Fundamentalmente el art. 20 Medidas de Emergencia, el art. 21 Riesgo 
grave e inminente y el art. 24 Coordinación de Actividades 
Empresariales.  
 
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la 
Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y 
dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a 
situaciones de emergencia. 
Establece la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho 
a la vida y a la integridad física, como el más importante de todos los 
derechos fundamentales, incluido en el artículo 15 de la Constitución 
Española. Debe plantearse la adopción de medidas destinadas a la 
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prevención y control de riesgos en su origen, así como a la actuación 
inicial en las situaciones de emergencia que pudieran presentarse. 
 
Real decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el 
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma 
básica de autoprotección de los centros, establecimientos y 
dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a 
situaciones de emergencia. 
 
 
3.3 Plan de Autoprotección 
 
Concepto de Autoprotección: 
Según el RD 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma 
Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y 
dependencias que puedan dar origen a las situaciones de emergencia, 
define el concepto de autoprotección como: “el sistema de acciones y 
medidas encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las 
personas y los bienes, a dar respuesta adecuada a las posibles 
situaciones de emergencia y a garantizar la integración de esta 




 Trabajo Fin de Grado Vicente Crespo Vázquez 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
                         Estudio y seguimiento de un incendio de obra en Xirivella 26/63 
Objetivos del Plan de Autoprotección: 
 
Establecer los criterios básicos, para el control de la autoprotección, 
definición de las actividades a las que obliga, elaboración, implantación 
material efectiva y mantenimiento de la eficacia de la Autoprotección. 
Para que en un siniestro o suceso catastrófico sea garantizada la 
evacuación y/o confinamiento para la protección de las personas, así 
como una intervención inmediata y coordinada de los medios para 
combatirlo minimizando al máximo sus consecuencias y preparando la 
posible intervención de los recursos y medios exteriores en caso de 
emergencias (Bomberos, Policía, etc.). 
 
El plan nos permitirá: 
 
  Evitar las causas de las emergencias en las obras. 
  Tener informados a todos los trabajadores de cómo deben 
actuar ante una emergencia y en condiciones normales para su 
prevención. 
  Disponer de personal organizado, formado y adiestrado que 
garantice rapidez y eficacia en las acciones a emprender para el 
control de emergencia. 
   Conocer la obra, sus fases y sus instalaciones (continente y 
contenido), peligrosidad en sus distintos sectores y sus medios 
de protección disponibles. 
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  Que en un siniestro o suceso catastrófico sea garantizada la 
evacuación y/o confinamiento. 
 
 
Definiciones de conceptos del Plan de Autoprotección: 
 
- Autoprotección. 
Sistema de acciones y medidas, adoptadas por los 
titulares de las actividades, públicas o privadas, (Obras) 
con sus propios medios y recursos, dentro de su ámbito 
de competencias, encaminadas a prevenir y controlar 
los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar 
respuesta adecuada a las posibles situaciones de 
emergencia y a garantizar la integración de estas 
actuaciones en el sistema público de protección civil 
 
 - Evacuación (en una obra). 
Acción  de traslado planificado de las personas, 
afectadas por una emergencia, de un lugar a otro 
provisional seguro. 
La singularidad propia de las obras de construcción 
plantea la evacuación a zonas abiertas y exteriores de 
las obras a excepción de las últimas fases de obra o 
rehabilitaciones, que se puede plantear el 
confinamiento. Atendiendo a la evacuación se debe 
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plantear como mínimo 2 puntos de encuentro para la 
evacuación, con el fin de poder controlar el personal y 
el confinamiento de los trabajadores que por la 
disposición y características de la obra se pudiesen 
considerar inevacuables en 1º intervención. 
Ejemplo: 
- Punto de encuentro 1: Espacio exterior de 
entrada. 
- Punto de encuentro 2: Espacio exterior de 
confinamiento (en una obra).  
 
 - Confinamiento (en una obra). 
Medida de autoprotección de los trabajadores, tras un 
incidente, que consiste en permanecer dentro de un 
espacio interior protegido y aislado del exterior. 
 
 - Plan de Autoprotección. 
Documento que establece el marco orgánico y funcional 
previsto para un centro, establecimiento, espacio, 
instalación o dependencia (en el caso de obras así lo 
podemos considera), con el objeto de prevenir y 
controlar los riesgos sobre las personas y los bienes y 
dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de 
emergencia, en la zona bajo responsabilidad del titular 
de la actividad (obra) garantizando la integración de 
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estas actuaciones con el sistema público de protección 
civil. 
El Plan de Autoprotección debe integrarse en los 
ESS/EBSS y los Planes de Seguridad y Salud, pudiendo 
ser un documento propio o un anexo. 
 
 - Plan de Autoprotección de una obra. 
 
Aborda la identificación y evaluación de los riesgos, 
acciones y medidas necesarias para la prevención y 
control de riesgos, así como las medidas de protección y 
otras actuaciones a adoptar en caso de emergencia. En 
el ámbito de afección de la obra, entorno urbanístico, 
debiendo tener en cuenta el CTE DB SI 5 para la 
accesibilidad a la obra de los servicios de rescate 
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3.4 Contenido 
 
Contenido del Plan de Autoprotección: 
 1.-Identificación de los titulares y del emplazamiento de la actividad 
(obra). 
En este capítulo del Plan, se define el emplazamiento, las características 
generales de la obra o las obras y sus usos, así como los titulares de la 
actividad – contratista, y el director del Plan de Autoprotección que 
deberá asignarlo el contratista. 
 
 2.- Descripción detallada de la actividad y del medio físico en que se 
desarrolla (la obra de construcción). 
Descripción detallada de cada una de las actividades que se desarrollan 
en la obra y donde se desarrollan, clasificación y descripción de los 
usos, del entorno urbano o natural y descripción de los accesos y 
condiciones de accesibilidad para la ayuda externa. CTE DB SI y DB SUA. 
Este capítulo debe incluir igualmente el plano de la situación y planos 
descriptivos de las plantas del edificio en el caso que se este integrado 
en un ESS, y aconsejable en los EBSS.  
 
 3.-Inventario, análisis y evaluación de riesgos. 
Este capítulo se puede remitir a los descritos en los ESS o PSS e 
incorporar los de las emergencias que son genéricas y no específicas 
propias del desarrollo de la obra. 
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En este capítulo se describe y localiza los elementos, instalaciones, 
áreas, etc. que pueden dar origen a una situación de emergencia. 
También se identifican, se analizan y se evalúan los riesgos propios de la 
actividad y los riesgos de procedencia exterior que pudieran 
razonablemente afectarlo. 
Igualmente se cuantifica e identifica a los operarios y personas 
afectadas a la actividad y ajenas a ella pero con acceso a la obra. 
Se aconseja la inclusión de los planos de ubicación, por plantas, de 
elementos y/o instalaciones de riego. 
 
4.-Inventario y descripción de las medidas y medios de autoprotección. 
Se determinan en función de los riesgos evaluados en el capítulo 
anterior, los medios materiales y humanos disponibles y precisos, se 
definen los equipos y sus funciones y otros datos de interés para 
garantizar la prevención de los riesgos y el control inicial de las 
emergencias, así como las condiciones de uso y mantenimiento de las 
instalaciones.  
Atendiendo a los riesgos se deberá solicitar e implantar los medios de 
autoprotección que atendiendo a la obra sean necesarios: Extintores, 
BIES, detectores,….(CTE DB SI 4). 
Procediendo a una instalación auxiliar de obra de protección.  
Se aconseja la inclusión de los planos de la ubicación de medios de 
autoprotección, de recorridos de evacuación y de compartimentación 
de áreas o sectores de riesgo. 
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Debido a la singularidad de la obra puede que en algunas fases de la 
misma sean susceptibles los medios de protección de la apropiación 
indebida como por ejemplo los extintores. Siempre se puede prever la 
programación de una actividad de recogida cuando no exista ninguna 
actividad en la obra. 
 
5.- Programa de mantenimiento de instalaciones. 
Se realiza una descripción del mantenimiento preventivo de las 
instalaciones de riesgo, instalaciones de protección y las inspecciones 
de seguridad de acuerdo a la normativa vigente. 
Ya sean de carácter auxiliar de obra como las fija. 
 
6.- Plan de Actuación frente a emergencias. 
Se contemplan las diferentes hipótesis de emergencia y los planes de 
actuación para cada una de ellas. 
Clasificación de las emergencias en función del tipo de riesgo, gravedad 
y ocupación de los medios. 
Se indican los procedimientos de detección y alerta de emergencias, así 
como los mecanismos de alarma. 
También se identifican las funciones de los trabajadores y equipos que 
llevarán a cabo los procedimientos y la identificación del responsable de 
la puesta en marcha del Plan de Autoprotección. 
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7.- Integración del Plan de Autoprotección en otros de ámbito superior. 
Se establecen los protocolos de notificación de la emergencia, la 
coordinación de la dirección del Plan de Autoprotección y la dirección 
del Plan de Protección Civil, así como las formas de colaboración entre 
ambos.  
 
8.-Implantación del Plan de Autoprotección. 
Se establecen los criterios y actuaciones para la divulgación general del 
Plan de Autoprotección, la realización de la formación específica del 
personal incorporado al mismo, la señalización y normas para la 












 Figura 15. Ejemplo. Cartel divulgativo en hospital. 
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9.- Mantenimiento de la eficacia y actuación del plan de 
autoprotección. 
En este último capítulo se especificarán las revisiones del plan para su 
actualización, dividiendo estas modificaciones en programas de 
reciclaje de formación, sustitución de medios y recursos, simulacros, 
auditorías e inspecciones. 
Este capítulo, atendiendo a la eventualidad de la obra, no se plantea 
tanto como una actuación, sino como una revisión en el caso de tareas 
no contempladas.  
 
3.5 Recursos humanos y organizativos 
 
El PA establecerá la estructura organizativa y jerarquizada dentro de la 
organización y personal existente, fijando las funciones y 
responsabilidades de todos sus miembros en situaciones de 
emergencias: 
- Director del Plan de Autoprotección: responsable de la gestión 
de las actuaciones encaminadas a la prevención y el control de 
riesgos. 
- Director del Plan de Actuación ante emergencias: responsable 
de activar dicho plan de acuerdo con lo establecido en el 
mismo, declarando la correspondiente situación de emergencia, 
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notificando a las autoridades competentes de Protección Civil, 
informando al personal, y adoptando las acciones inmediatas 
para reducir las consecuencias del accidente o suceso. 
-  Equipos organizados y formados: 
-  EPI: Equipos de primera intervención. 
-  EAE: Equipos de alarma y evacuación. 
-  EPA: Equipos de primeros auxilios. 
-  ESI: Equipos de segunda intervención. 
• Cada equipo tendrá designado el Jefe de Equipo y las 
operaciones que lo conforman. 
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Detalles de tablas de identificación e información: 
 
 Identificación del titular de la actividad: 
Nombre o Razón social del titular 
de la actividad: 
CONTRATISTA 
Dirección Postal del titular:  
Municipio:  
Provincia:  




 Identificación del Director del Plan de Autoprotección: 
 
Director del Plan de 
Autoprotección: 
D. …………………………………………… 
Dirección Postal:  
Municipio:  
Provincia:  
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Identificación del Director del Plan de Actuación en Emergencias: 
 
Director del Plan de Actuación en 
Emergencias: 
D. …………………………………………… 
Dirección Postal:  
Municipio:  
Provincia:  




Identificación de teléfonos de emergencia: 
 
Servicio Teléfono 
Emergencias Internas Obras de entidad 
Emergencias 112 
CCC de Bomberos 112 
Si colapso 112  
Policia Local URGENCIAS 092 
Policia Local  
Policía Nacional/Guardia Civil 112 
Policía Nacional 091 
Guardia Civil 062 
Ayuntamiento  
Taxi  
Emergencias sanitarias 112- CICU 
Centro sanitario próximo Ambulatorio y hospital 
Ambulancias 112 - CICUR 
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  Figura 16. Plano. Detalle accesos 








    
  Figura 17. Plano. Detalle itinerarios 
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Identificación de personal: 
 
Jefe de los Equipos de 
Intervención en Emergencias: 
(Titular) 
TURNO DE DIA 
¿Oficial de 1ª? / ¿Recurso 
Preventivo? 
Jefe de Equipos de Intervención 
en Emergencias: (Suplente) 




Personas encargadas de la Recepción de llamadas del exterior 
Nombre: TELEFONISTAS DE RECEPCIÓN 
 
 
Integrantes del Equipo de Primera Intervención (E.P.I.) 
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Integrantes del Equipo de Alarma Evacuación y/o Confinamiento 
(E.A.E.) 




Miembros Trabajadores formados 
 
 
Integrantes del Equipo de Primeros Auxilios (E.P.A.) 




Miembros Trabajadores formados 
 
 
Integrantes del Equipo de Segunda Intervención (E.S.I.) 
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3.6 Plan de Actuación ante emergencias 
 
Define la secuencia de acciones a desarrollar para el control inicial de 










1. Identificación y clasificación de las emergencias. 
 2. Procedimientos de actuación frente a emergencias. 
3. Identificación y funciones de las personas y equipos que 
llevarán a cabo los procedimientos de actuación en 
emergencias. 
4. Identificación del Director del Plan de Actuación ante 
emergencias, responsable de la puesta en marcha del Plan. 
 
 Trabajo Fin de Grado Vicente Crespo Vázquez 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
                         Estudio y seguimiento de un incendio de obra en Xirivella 42/63 
 
1.- Identificación y clasificación de las emergencias. 
 En función del tipo de riesgo. 
o Propias de la actividad desarrollada. 
 Incendio. 
 Explosión. 
 Escape de productos y/o substancias 
contaminantes. 
 Escape de productos y/o substancias tóxicas. 
 Vertido contaminante. 
 Carga/descarga y transporte de mercancías 
propias de la obra. 
 Fallo en el suministro eléctrico. 
o  Consecuencias de la actividad desarrollada. 
 Accidente de trabajo. 
 Atraco. 
 Asalto y secuestro (poco probable). 
 Aviso de bomba. 
 Carta de bomba. 
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 Paquetes sospechosos. 
 Atentado terrorista. 
 
o Contempladas en los Planes de Protección Civil y 
actividades próximas 
 Debidas a riesgos naturales. 
   Movimientos Sísmicos. 
   Riesgos geológicos. 
   Riesgos meteorológicos o climáticos. 
   Temporales. 
   Avalancha de agua (riadas). 
   Corrimiento de tierras. 
   Aludes.  
 Debidas  a riesgos tecnológicos (ocasionados 
por la industria en general o instalaciones 
singulares): 
   Gasolineras. 
   Oleoductos. 
   Gaseoductos. 
   Transporte de mercancías peligrosas. 
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   Vertidos de residuos tóxicos o 
peligrosos. 
o Debidas  a riesgos antrópicos: 
   Derrumbe de partes de la obra o 
edificios. 
   Accidentes de tráfico. 
   Contaminación. 
o Debidas  a riesgos contemplados por Protección 
Civil: 
   Incendios agrícolas forestales. 
   Alerta biológica. 
   Escapes y nubes tóxicas. 
   Escape radiactivo. 
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2.- Procedimientos de actuación frente a emergencias: 
     Deben garantizar: 
 - La detección y alerta. 
 - La alarma. 
 - La intervención coordinada. 
- El refugio, evacuación o confinamiento de las personas que se 
consideran sanitariamente inevacuables y el socorro. 
 - La información en emergencia a todas aquellas personas que 
pudieren estar expuestas al riesgo. 
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- La solicitud desde la obra y recepción de ayuda externa de los 
servicios de emergencia de Protección Civil. (Bomberos, 
Servicios de Seguridad de carácter municipal, Policía o de 
ámbito autonómico Policía Autónoma Valenciana o Guardia 
Civil y Policía Nacional. 
 
Fases de la emergencia: 
 
Fase de Alerta 
Detección y alerta 
Del modo más rápido posible se pondrá en acción a los equipos 
de intervención interiores (EPI,ESI, AEA, etc.) que informarán a 




Se establece la evacuación y/o confinamiento de los ocupantes 
de la obra de modo organizado por el Equipo de Alarma y 
Evacuación, tanto de los trabajadores propios de la actividad 
como de los visitantes.  
Fase de Alarma 
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Se establece la intervención operativa, ataque al incendio por 
ejemplo. 




Se  solicita el apoyo y ayuda exterior, ya que por la naturaleza 
del siniestro o por la evolución de los hechos, con los medios y 
equipos no se puede hacer frente a la situación de emergencia. 
Fase de Apoyo 
Se establece la recepción e información a los servicios de ayuda 
exterior. 
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  Figura 18. Diagrama. Fases de emergencia 
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3.- Identificación y funciones de las personas y equipos que llevarán a 
cabo los procedimientos de actuación en emergencias: 
   Funciones del Director del Plan de Actuación ante 
emergencias. 
   Funciones del Jefe de Intervención. 
   Funciones de todo el personal de la empresa. 
   Funciones del Equipo de Primera Intervención (EPI). 
   Funciones del Equipo de Segunda Intervención (ESI). 
   Funciones del Equipo de Alarma y Evacuación (EAE). 
   Funciones del Equipo de Primeros Auxilios (EPA).  
 
o    Funciones del Director del Plan de Actuación ante 
emergencias. 
 Es el máximo responsable de la gestión operativa en las situaciones de 
emergencia. 
En función de la información que se le facilite, sobre la evolución de la 
emergencia, enviará al área siniestrada las ayudas internas disponibles 
y recabará las externas que sean necesarias para el control de la misma. 
-   Recibirá información de los equipos de emergencia 
(intervención, evacuación y primeros auxilios) y valorará la 
necesidad de alarma general. 
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-   Gestionará y coordinará la organización operativa prevista 
ante las emergencias. 
-   Acudirá al punto de suceso en las situaciones de Emergencia 
parcial o Emergencia general que lo precisen. Evaluará la 
situación y emitirá instrucciones a los equipos operativos de 
emergencia. 
-   Declarará las situaciones de Emergencia parcial y emergencia 
general que conlleva el concurso de equipos de apoyo exterior. 
 
-   Ordenará la evacuación cuando proceda. 
-   Ejercerá como interlocutor y colaborador ante los servicios de 
la Ayuda externa. 
-   Alertará al Director del Plan de Autoprotección. 
-   Propondrá al director del Plan de Autoprotección las mejoras 
que considere oportunas. 
-   Mantendrá operativa la organización de la emergencia, de 
forma que se cumplan los dos principios requeridos: eficacia e 
inmediatez en las respuestas. En particular supervisará que las 
personas designadas en los equipos de emergencia conocen sus 
funciones y se encuentran en el estado de alerta adecuado. 
-   Redactará un informe de las causas, del proceso y de las 
consecuencias de la emergencia.  
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o   Funciones del Jefe de Intervención. 
 Valorará la emergencia y asumirá la dirección y coordinación de los 
Equipos de Intervención. 
-   Comprobar y valorar la emergencia. 
-   Coordinar y dirigir la lucha contra la emergencia con los 
equipos de intervención. 
-   Ordenar que se avise al equipo de primeros auxilios. 
-   Informar al Director del Plan de Actuación sobre la evolución 
de la emergencia. 
-   Esperar las órdenes del Director del Plan de Actuación. 
-   Colaborar junto a los servicios de ayuda externa en el control 
de la emergencia. 
 
 
o   Funciones de todo el personal de la empresa. 
1.- SI SE DETECTA UN ACCIDENTE 
  - Prestar asistencia al herido. 
  - Alertar al equipo de primeros auxilios. 
  - Dar parte al Director del Plan de Actuación 
2.- SI SE DETECTA UN INCENDIO 
  - Alertar a: 
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Identificar, detallar el lugar, naturaleza y tamaño de la 
Emergencia. 
  Comprobar que reciben el aviso. 
  - utilizar inmediatamente el extintor adecuado. 
- Indicar la situación del fuego, al Jefe de Intervención o 
miembros de los Equipos de Intervención. 
- Regresar a su puesto de trabajo y esperar las órdenes 
oportunas. 
3.- SI SUENA LA ALARMA 
 -  Mantener el orden. 
 -  Atender y acatar las indicaciones del Equipo de 
Evacuación. 
   -  No rezagarse a recoger objetos personales. 
 -  Cerrar todas las ventanas. 
 -  Salir ordenadamente y sin correr. 
 -  No hablar durante la evacuación. 
 -  Realizar las evacuación a ras de suelo en caso de 
presencia de humos. 
- Dirigerse al lugar de reunión fijado y permanecer en él 
hasta recibir instrucciones. 
- Muy importante para saber si la evacuación se ha 
completado o queda alguien en la zona siniestrada.  
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o   Funciones del equipo de Primera Intervención (EPI). 
Acuden, evalúan y actúan en el primer momento de la emergencia. 
Sus componentes adiestrados, organizados y formados 
adecuadamente, actuarán cuando dada su gravedad, la emergencia 
pueda ser controlada por los equipos de la primera intervención. 
En primer lugar intentará evitarla y, si no es posible, pondrá en marcha 
los mecanismos de alarma establecidos e intentará minimizar los 
efectos sobre personas y cosas. 
Si la emergencia no puede ser controlada, cederán la intervención a los 
Equipos de Segunda Intervención. 
Igualmente si fuera necesario, prestarán apoyo a los Servicios de Ayuda 
exterior. 
Intentar solucionar la emergencia o extinguir el incendio. 
Informar al Jefe de Intervención y esperar sus órdenes. 
Colaborar, si se lo ordenan, con la ayuda externa en la extinción.  
 
o Funciones del equipo de Segunda Intervención (ESI). 
Al ser poseedores de una mayor capacitación frente a los sucesos, 
actuarán cuando los Equipos de Primera Intervención no puedan 
hacerse cargo de la situación. 
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Sus componentes, adiestrados, organizados y formados 
adecuadamente, actuarán cuando, dada su gravedad, la emergencia no 
pueda ser controlada por los equipos de primera intervención. 
Prestarán apoyo a los Servicios de Ayuda exterior cuando su ayuda sea 
necesaria. 
Intentar solucionar la Emergencia o extinguir el incendio. 
Informar al jefe de Intervención y esperar sus órdenes. 
Colaborar, si se lo ordenan, con la ayuda externa en la extinción. 
 
o   Funciones del Equipo de Alarma y Evacuación (EAE). 
Se encargarán, cuando sea requerido, de efectuar la evacuación de los 
edificios y dar las señales de alarma necesarias. 
Sus componentes realizan acciones encaminadas a asegurar una 
evacuación total y ordenada de su sector y/o edificio y a garantizar que 
se ha dado la alarma. 
Asegurarse de que todos han recibido y oído la alarma. 
Garantizar una evacuación total y ordenada de su sector. 
Colaborar, si se lo ordenan, en otras actividades de evacuación. 
 
o    Funciones del Equipo de Primeros Auxilios (EPA). 
 Sus componentes prestarán los primeros auxilios a los lesionados por la 
emergencia. 
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Muy importante la estabilización de la víctima y la inmovilización.  
 
3.7 Planes de Protección Civil: 
 










    Fases de Emergencia.  
Según los medios y recursos a movilizar por Protección Civil para su 
control, se distinguen las siguientes fases: 
   Preemergencia. 
Se considera una situación de preemergencia, cuando se 
procede a la Alerta de los Servicios Operativos municipales ante 
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un riesgo previsible que podría desencadenar una situación de 
emergencia. 
 
   Fase de Emergencia Local. 
Se activa esta Fase de Emergencia Local, cuando para el control 
de la emergencia se procede a la activación del Plan de 
Emergencia Local y a la movilización de Servicios Operativos 
Municipales, que actúan de forma coordinada. Pueden estar 
implicados medios provinciales que colaboren puntualmente. 
En esta Fase se activa la planificación y Estructura Local. 
La Dirección en esta Fase corresponde al Alcalde.  
 
   Fase de Emergencia Provincial. 
Cuando para el control de la emergencia no sean suficientes los 
medios y recursos que contempla este PEM,  o bien se trate de 
una emergencia que supera los límites del Término Municipal e 
implique a otras localidades. Se requerirá al CECEM la 
movilización de algunos o de todos los Grupos de Acción que 
contemple el Plan Provincial. Pueden estar implicados medios 
supraprovinciales que colaboren puntualmente. 
La dirección en esta fase corresponde a la persona titulas de la 
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   Fase de Emergencia Autonómica.  
Cuando, superados los medios y recursos de una provincia, se 
requiere, para el control de la emergencia, la actividad total del 
Plan Territorial de Emergencias de la Comunidad Valenciana, lo 
que implica la movilización de los medios y recursos de más de 
una provincia, así como los de carácter supraprovinciales. Se 
activa la planificación y Estructura Regional. 
La Dirección en esta Fase corresponde al titular de la Consejería 
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Capítulo 4. 
Conclusiones  
Tras el desarrollo del Curso de adaptación con la ampliación de 
contenidos en el programa y en concreto en la signatura de Prevención 
Y Seguridad y del trabajo final de grado, llego a la conclusión de que la 
prevención  es  función de todos los agentes de la edificación. Por este 
motivo considero que es de vital importancia que todos tengan la 
formación adecuada a su puesto de trabajo y conozcan los 
procedimientos que deben de seguir tanto para prevenir como para 
actuar en casos de emergencia. 
Esta formación debe ser continua y considerada como de vital 
importancia. Si la prevención es eficaz no será necesario en la mayoría 
de los casos actuaciones más relevantes. 
Una forma sencilla de prevenir es la realización de simulacros de 
emergencia. Con ellos conseguimos crear un hábito y disciplina a las 
personas, tanto las que tienen que desempeñar alguna función 
asignada como el resto de personas que se encuentran en el lugar de la 
actividad donde se produce la emergencia. 
Es de destacar que los medios de protección siguen desarrollandose y 
nos facilitan el trabajo en el ambito de la seguridad y los trabajadores 
cada vez más son conscientes y se implican. Esto hace más sencillo y 
agradable la gestión de la prevención. 
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En cuanto al incendio que he tratado en el TFG, es un incidente que no 
se pudo evitar ya que fue intencionado por intrusos en la obra que 
estabamos realizando. Aún así, si se tienen los medios adecuados 
instalados en obra la repercusión es menor. Por ejemplo, disponer de 
extintores. 
Después de realizar el curso de adaptación y el desarrollo de TFG, será 
más fácil evitar incidentes en las obras en las que participe aplicando los 
procedimientos aprendidos. 
Es de vital importancia trabajar con gente formada y con medios 
adecuados. 
En el caso de un incendio, simplemente el disponer de extintores puede 
conllevar que se quede el incidente en un conato de emergencia y no se 
produzcan daños más graves. 
En el caso de un accidente, saber como reaccionar, como actuar, a 
quien llamar, etc. hace que la actuación sea más rápida y los heridos 
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Capítulo 5. 




Imágenes Consorcio de Bomberos de València. 
Páginas web 
Periódicos digitales 
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Capítulo 6. 
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